



ATOS DO PODER EXECUTIVO

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA

EXTRATO QUARTO TERMO DE ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO, DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS DAS RUAS: SEVERINO E. DOS SANTOS, JOSÉ HINALDO BEZERRA, - TRECHO 01, E TRECHO 02, E JOÃO FERREIRA DE MACEDO CONFORME PROJETO COMPLETO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E O TERMO DE REFERÊNCIA. FUNDAMENTO LEGAL: **Tomada de Preço nº 00002/2019**. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Nova Floresta CONTRATO DE REPASSE Nº 1038660-93/2017 SICONV 862392/2017, FPM, ICMS, TRIBUTOS - OBRAS E INSTALAÇÕES-15.451.216.1044- PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS E AVENIDAS – 4.4.90.51.01. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Nova Floresta e TORRES CONSTRUÇÕES LTDA - EPP: TA Nº 00039/2020 – AO CT Nº 00138/2019, Termo de Aditivo de prorrogação de prazo de 31/12/2020 até 22/03/2021 **ao Contrato –Nova Floresta** Em 22 de Dezembro de 2020. Jarson Santos da Silva – Prefeito Municipal.

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA

EXTRATO TERCEIRO TERMO DE ADITIVO DE VALOR E DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO

OBJETO: Contratação de Empresa de Construção Civil para a Execução, de Pavimentação em Paralelepípedos das Ruas: Sete de Setembro, Demétrio Limeira, José Palmeira e Dário Ernesto dos Santos Conforme Projeto Completo e Planilha Orçamentária e o Termo de Referência. FUNDAMENTO LEGAL: **Tomada de Preço nº 00003/2019**. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Nova Floresta CONTRATO DE REPASSE 1052578-40/2018 MCIDADES, SICONV 866886/2018 -FPM, ICMS, TRIBUTOS - OBRAS E INSTALAÇÕES-15.451.216.1044- PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS E AVENIDAS- 4.4.90.51.01 PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Nova Floresta e TORRES CONSTRUÇÕES LTDA - EPP: TA Nº 00038/2020 – AO CT Nº 00139/2019, Termo de Aditivo de valor **R\$: 54.473,72, Valor do Contrato R\$:271.813,03 ficando o valor global do contrato de R\$: 326.286,75** e de **prorrogação de prazo de 31/12/2020 até 22/03/2021 ao Contrato –Nova Floresta** Em 22 de Dezembro de 2020. Jarson Santos da Silva – Prefeito Municipal.