



ATOS DO PODER EXECUTIVO

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA

ERRATA EXTRATO DE SEGUNDO TERMO DE ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM LETREIRO E PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DA RUA PREFEITO FELINTO FLORENTINO, CONFORME PROJETO COMPLETO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E O TERMO DE REFERÊNCIA. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preço nº 00006/2019. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Nova Floresta FPM, ICMS, DIVERSOS, LEILÃO - 4.4.90.51.01 - 15.451.2016.1043 - CONSTRUIR/AMPLIAR/REVITALIZAR PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS. 15.451.2016.1044 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE RUA E AVENIDAS. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Nova Floresta e Construtora F. Oliveira EIRELI: **ONDE – SE LÊ TA Nº 00009/2020 – AO CT Nº 00164/2020, Em 11.06.20 À 11/07/2020, LEIA –SE - A. TA Nº 00011/2020, 10.06.2020 À 09.07.2020.**